Atelier professionel 1

GEFOR

Chef de projet

Dates du projet 15 déc. 2021 - 24 mars 2022

Tâches 17

Ressources 0

La maison des ligues de lorraine, établissement du conseil régional de lorraine, est responsable de la gestion du service des sports et en particulier des ligues sportives ainsi que d'autres structures hébergées. La m2l met à disposition des ligues un site web de réservation des salles (réunions, amphithéâtre, restauration, parking). Ce site est accessible en intranet, mais aussi depuis l'internet. M2l souhaiterais mettre en place une solution applicative Web.

Atelier professionel 1

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Phase d'avant projet	15/12/2021	15/12/2021
Création d'un usecase diagramme	15/12/2021	15/12/2021
Création MLD /MCD	15/12/2021	15/12/2021
Phase création de la BDD	16/12/2021	05/01/2022
Installation de MariaDB	16/12/2021	16/12/2021
Création d'un script SQL	16/12/2021	05/01/2022
Création de procédures stockées	16/12/2021	05/01/2022
Phase création backend	06/01/2022	26/01/2022
Installation NodeJS	06/01/2022	06/01/2022
Création de controllers	06/01/2022	26/01/2022
Création de routes	06/01/2022	26/01/2022
Phase création front-end	03/03/2022	23/03/2022
Installation ReactJs	03/03/2022	03/03/2022
Création formulaire d'inscription	03/03/2022	23/03/2022
Création page d'accueil	03/03/2022	23/03/2022
Création formulaire d'identification	03/03/2022	23/03/2022
Création formulaire de réservation	03/03/2022	23/03/2022

Diagramme de Gantt

GANTT			2021				12	2022														
project	Date de début	Date de fin	Semaine 48 29/11/2021	Semaine 49 06/12/2021	Semaine 50 13/12/2021	Semaine 51 20/12/2021	Semaine 52 27/12/2021	Semaine 1 03/01/2022	Semaine 2 10/01/2022	Semaine 3 17/01/2022	Semaine 4 24/01/2022	Semaine 5 31/01/2022	Semaine 6 07/02/2022	Semaine 7 14/02/2022	Semaine 8 21/02/2022	Semaine 9 28/02/2022	Semaine 10 07/03/2022	Semaine 11 14/03/2022	Semaine 12 21/03/2022	Semaine 13 28/03/2022	Semaine 14 04/04/2022	Semaine 15 11/04/2022
Phase d'avant projet	15/12/2021	15/12/2021																				
 Création d'un usecase diagramme 	15/12/2021	15/12/2021																				
Création MLD /MCD	15/12/2021	15/12/2021			Щ																	
Phase création de la BDD	16/12/2021	05/01/2022																				
 Installation de MariaDB 	16/12/2021	16/12/2021																				
Création d'un script SQL	16/12/2021	05/01/2022																				
 Création de procédures stockées 	16/12/2021	05/01/2022																				
Phase création backend	06/01/2022	26/01/2022																				
Installation NodeJS	06/01/2022	06/01/2022																				
 Création de controllers 	06/01/2022	26/01/2022																				
 Création de routes 	06/01/2022	26/01/2022									\Rightarrow											
 Phase création front-end 	03/03/2022	23/03/2022																				
Installation ReactJs	03/03/2022	03/03/2022																				
 Création formulaire d'inscription 	03/03/2022	23/03/2022																				
 Création page d'accueil 	03/03/2022	23/03/2022																				
Création formulaire d'identification	03/03/2022	23/03/2022																				
 Création formulaire de réservation 	03/03/2022	23/03/2022																				

Atelier professionel 1

Diagramme des Ressources

GANTT	\Rightarrow	2021					2022		1	1		1		ı				ı	I	ı	
		Semaine 4	8 Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15
Nom	Rôle par d	letaut 20/11/2021	06/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	27/12/2021	03/01/2022	10/01/2022	17/01/2022	24/04/2022	31/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	21/02/2022	28/02/2022	07/03/2022	14/03/2022	21/03/2022	28/03/2022	04/04/2022	11/04/2022

4