Mise en place relation API et la base de données

GEF0R http://

20 mai 2022

Chef de projet

Dates du projet 3 janv. 2022 - 8 févr. 2022

Avancée 0% Tâches 7 Ressources 4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin	
Modélisation de la base de données	03/01/2022	05/01/2022	
Création de la base de données Création de la base de données	06/01/2022	07/01/2022	
Création des procédures stockées Création des procédures stockées	10/01/2022	13/01/2022	
Installation et configuration du serveur nodeJs Installation et configuration du serveur nodeJs	14/01/2022	17/01/2022	
Mise en place des routes sur le serveur nodeJs Mise en place des routes sur le serveur nodeJs	18/01/2022	24/01/2022	
Test des routes du serveur Test des routes du serveur	25/01/2022	27/01/2022	
Relation entre l'API et la BD Mise en place de la relation entre l'API et la base de données	28/01/2022	07/02/2022	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Yasim	Développeur
Nordine	Développeur
Xavier	Développeur
Younes	Développeur

3

Diagramme de Gantt

GANTT. project	Date de début Date de fin 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8																								
Nom	Date de début	Date de fin	3 4	5	6 7	7	10 11	12	13	14	17	18	19 2	0 21	24	25	26	27 28	31	1	2	3	4	7	8
 Modélisation de la base de données 	03/01/2022	05/01/2022			l,																				
 Création de la base de données 	06/01/2022	07/01/2022																							昌
 Création des procédures stockées 	10/01/2022	13/01/2022								.															昌
 Installation et configuration du serveur nodeJs 	14/01/2022	17/01/2022										l,													
 Mise en place des routes sur le serveur nodeJs 	18/01/2022	24/01/2022														_									昌
 Test des routes du serveur 	25/01/2022	27/01/2022																							
 Relation entre l'API et la BD 	28/01/2022	07/02/2022																							

Diagramme des Ressources

Diagramm	0 400 1 100		41 O																								
GANTT.	jan	vier 20	22																			févri	ier 2022	2			
project			1		7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	71	24	25	26	27	28	31	\neg	7	٦	\neg	7	\neg
Nom	Rôle par défaut	4	3	0	′	10	- 11	12	13	14	17	10	19	20	21	24	23	20	21	20	31		2	3	4		0
± • Yasim	Développeur																										
■ Nordine	Développeur																										
Xavier	Développeur																										
+ Vounes	Dévelonneur																										

5