GEF0R

Chef de projet

Dates du projet 3 janv. 2022 - 8 févr. 2022

Avancée0%Tâches7Ressources4

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Modélisation de la base de données	03/01/2022	05/01/2022	
Création de la base de données Création de la base de données	06/01/2022	07/01/2022	
Création des procédures stockées Création des procédures stockées	10/01/2022	13/01/2022	
Installation et configuration du serveur nodeJs Installation et configuration du serveur nodeJs	14/01/2022	17/01/2022	
Mise en place des routes sur le serveur nodeJs Mise en place des routes sur le serveur nodeJs	18/01/2022	24/01/2022	
Test des routes du serveur Test des routes du serveur	25/01/2022	27/01/2022	
Relation entre l'API et la BD Mise en place de la relation entre l'API et la base de données	28/01/2022	07/02/2022	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Yasim	Développeur
Nordine	Développeur
Xavier	Développeur
Younes	Développeur

3

Diagramme de Gantt



4

Diagramme des Ressources

Diagramm		ui 003																						
GANTT	janvier 2	022																	févr	ier 2022	2			
project	2 4		Ţ	10	11	12 13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1		7		7	\neg
Nom	Rôle par défaut	5 6	,	10	'''	12 13	14	17	10	19	20	21	24	25	20	21	20	31	'	2	3	4	_ ′	0
± • Yasim	Développeur																							
■ Nordine	Développeur																							
■ Xavier	Développeur																							
Younes	Développeur																							

5