PROJET KEYSTONE

Veille technologique

Veille juridique

Versionning

Création SGBD

Création Back-end

Création Front-end

Création DICP / abuser case

Création de maquettes Figma

Création usecase diagram / MCD / MLD

KEYSTONE FILMS XAVIER TRUONG

TÂCHE

mar, 2/1/2022 Début du projet : 1 Semaine d'affichage : ATTRIBUÉE AVANCEMENT DÉBUT

100%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

3/2/22

3/2/22

XAVIER TRUONG

IIIdi, 2/	1/2022	
1		31 janv 2022 7 févr 2022 14 févr 2022 21 févr 2022 28 févr 2022 7 mars 2022 14 mars 2022 21 mars 2022
		31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
DÉBUT	FIN	
31/1/22	18/2/22	
31/1/22	18/2/22	
4/2/22	18/2/22	
4/2/22	8/2/22	
9/2/22	13/2/22	
14/2/22	18/2/22	
31/1/22	2/2/22	
31/1/22	2/2/22	